

## AVVISO di MODIFICA di APPALTO

Procedura negoziata art. 36, comma 2, lettera c), DLgs n. 50/2016 e successive modificazioni PN/03/19 Barriere per mitigazione acustica A12 – Massa 11 Lotto 2 carreggiata nord - CIG 7794967243 – CUP I61B14000320005. Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 712.157,35 IVA esclusa. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 13.051,81. Lavorazioni: OS34 unica e prevalente. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 DLgs n. 50/2016 e s.m.i.).

Concorrente aggiudicatario: R.T.I. SAFITAL SRL (Capogruppo Mandataria) con sede legale in Pescantina (Verona), M.P.M SRL (Mandante) con sede legale in Parma, SUBSIDIA SRL (Mandante) con sede legale in Provaglio d'Iseo (Brescia). Ribasso offerto: 24,328%. Punteggio complessivo ottenuto: 75,361. Data stipula contratto: 16/01/2020. Importo contrattuale (compresi oneri per la sicurezza): Euro 542.078,95 IVA esclusa. Avviso di aggiudicazione pubblicato sul profilo di committente in data 17/01/2020 (<https://www.salt.it/ligure-toscana/esiti-di-gara-tronco-ligure-toscana/>).

Il Committente e l'Appaltatore contraente hanno sottoscritto in data 22/01/2021 il 1° atto aggiuntivo e modificativo del contratto d'appalto del 16/01/2020.

Descrizione delle modifiche: variante ex art. 106, comma 1, lett. c) del DLgs n. 50/2016 s.m.i.

Motivi delle modifiche:

- maggiori lavori resi necessari a causa di circostanze imprevedute ed imprevedibili (la natura del contratto d'appalto risulta inalterata trattandosi di lavorazioni simili a quelle inizialmente affidate);
- necessità di attuare i protocolli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) emanati per regolamentare il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, con conseguente aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Le modifiche introdotte hanno comportato quanto segue:

- l'importo complessivo contrattuale netto dei lavori oggetto dell'appalto è passato da Euro 542.078,95 oltre all'IVA, di cui Euro 13.051,81 per oneri della sicurezza, ad Euro 591.567,03 oltre all'IVA, di cui Euro 13.958,55 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- la durata contrattuale dei lavori, stabilita in giorni 31 naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna, è stata prorogata di giorni 8 naturali e consecutivi e, pertanto, il nuovo termine contrattuale di ultimazione dei lavori è stato stabilito in giorni 39 naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna.

Lido di Camaiore, 01/02/2021

Responsabile del Procedimento: Ing. Daniele Buselli

