SALT

AVVISO di MODIFICA
Modifica di appalto

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione e indirizzi

Società Autostrada Ligure Toscana p.a. - S.A.L.T. p.a. - Tronco Ligure Toscano - Via Don Enrico Tazzoli 9 - Lido di Camaiore (Lucca) - 55041 - Italia - Punti di contatto: Telefono: +39 05849091 - All'attenzione di: Ufficio del Responsabile del Procedimento - Posta elettronica: salt@salt.it – Indirizzo pec: salt@legalmail.it – Fax: +39 0584909300 - Indirizzo internet Profilo di committente: (URL) http://www.salt.it

Sezione II: Oggetto

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:

Viabilità di adduzione all'autostrada. Completamento del collegamento viario tra via Aurelia Sud (Loc. Guidicciona) e la variante S.S. n. 1 "Aurelia" a Viareggio. Adeguamento dei sottovia delle torbiere - CIG 757714168E – CUP I44E10000370005

Numero di riferimento: PA/03/18

II.1.2) Codice CPV principale: 45230000-8

II.1.3) Tipo di appalto: Lavori

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione

Comune di Viareggio. Autostrada A12 al km 143+378,90 ed adiacente Variante Aurelia

II.2.4) Descrizione dell'appalto al momento della conclusione del contratto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di realizzazione di tutte le opere riguardanti il completamento del collegamento viario tra Via Aurelia Sud (loc. Guidicciona) e la Variante S.S. n. 1 Aurelia a Viareggio, con l'adeguamento dei sottovia delle Torbiere.

Sono comprese tutte le opere, principali e complementari, quali la realizzazione del tratto stradale di collegamento con la via Guidicciona, la nuova intersezione stradale, le opere d'arte maggiori e minori, quali due nuovi sottovia in sostituzione degli esistenti, il muro di contenimento, il tombino scatolare sul fosso Trogola.

Il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato in data 15/06/2018

II.2.7) Durata del contratto d'appalto

Durata in giorni: 320 naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna lavori

II.2.13) informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea: no

Sezione IV: Procedura

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) **Avviso di aggiudicazione riguardante questo appalto**

Numero dell'avviso nella GURI n. 105 del 06/09/2019

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto

Contratto d'appalto n.: 7426.01

Denominazione:

Viabilità di adduzione all'autostrada. Completamento del collegamento viario tra via Aurelia Sud (Loc. Guidicciona) e la variante S.S. n. 1 "Aurelia" a Viareggio. Adeguamento dei sottovia delle torbiere - CIG 757714168E – CUP I44E10000370005

V.2) Aggiudicazione dell'appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 09/08/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte

L'appalto/concessione è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si

V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente

R.T.I. DOTT. CARLO AGNESE SPA con sede legale in Milano (MI), Corso Italia n. 50, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 00717200117, NUOVE INIZIATIVE SPA con sede legale in Milano (MI), Via Mascheroni n. 31, partita IVA, codice fiscale e

numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 03581140179 e GIANNINI GIUSTO SRL con sede legale in Porcari (LU), Via L. Boccherini n. 25/27, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Lucca 00271150468

V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto (al momento della conclusione del contratto; IVA esclusa)

Valore totale dell'appalto: 1.790.704,69 EURO

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3) Informazioni complementari

Oggetto del presente avviso di modifica: Variante ex art. 106, comma 1, lett. c) del DLgs n. 50/2016 e successive modificazioni

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana - Firenze IT

Sezione VII: Modifiche all'appalto

VII.1) Descrizione dell'appalto dopo le modifiche

VII.1.1) Codice CPV principale: 45230000-8

VII.1.3) Luogo di esecuzione

Come al punto II.2.3)

VII.1.4) Descrizione dell'appalto

Come al punto II.2.4)

VII.1.5) Durata del contratto d'appalto

Durata in giorni: 563 naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna lavori

VII.1.6) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto (IVA esclusa)

Valore totale del contratto d'appalto: 2.643.302,34 EURO

VII.1.7) Denominazione e indirizzo del contraente

Come al punto V.2.3)

VII.2) Informazioni relative alle modifiche

VII.2.1) Descrizione delle modifiche

Variante ex art. 106, comma 1, lett. c) del DLgs n. 50/2016 e successive modificazioni.

Il Committente e l'Appaltatore hanno sottoscritto il contratto di appalto in data 09/08/2019 e un atto aggiuntivo e modificativo del contratto di appalto in data 04/04/2023.

VII.2.2) Motivi della modifica

Necessità di modifica, determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere, a seguito del verificarsi di circostanze imprevedibili

VII.2.3) Aumento del prezzo

Valore totale aggiornato dell'appalto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali modifiche contrattuali e adeguamenti di prezzo precedenti)

Valore, IVA esclusa: 1.790.704,69 EURO

Valore totale dell'appalto dopo le modifiche

Valore, IVA esclusa: 2.643.302,34 EURO

S.A.L.T. p.a. - Tronco Ligure Toscano
f. f. Responsabile del Procedimento
Ing. Daniele Buselli