SALT

AVVISO di MODIFICA
Modifica di appalto

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione e indirizzi

Società Autostrada Ligure Toscana p.a. - S.A.L.T. p.a. - Tronco Ligure Toscano - Via Don Enrico Tazzoli 9 - Lido di Camaiore (Lucca) - 55041 - Italia - Punti di contatto: Telefono: +39 05849091 - All'attenzione di: Ufficio del Responsabile del Procedimento - Posta elettronica: salt@salt.it – Indirizzo pec: salt@legalmail.it – Fax: +39 0584909300 - Indirizzo internet Profilo di committente: (URL) http://www.salt.it

Sezione II: Oggetto

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:

Barriere per mitigazione acustica A12 – Massa 14 carreggiata nord e Massa 29 carreggiata sud - CIG 7802822469 – CUP I61B13000330005

Numero di riferimento: PA/07/19

II.1.2) Codice CPV principale: 34928230-9

II.1.3) Tipo di appalto: Lavori

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione

Autostrada A12 Sestri Levante – Livorno, Comune di Massa, Provincia di Massa-Carrara, Regione Toscana

II.2.4) Descrizione dell'appalto al momento della conclusione del contratto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione dell'intervento denominato "Barriere per mitigazione acustica A12 – Massa 14 carreggiata nord e Massa 29 carreggiata sud" nelle competenze di SALT p.a. Tronco Ligure Toscano

II.2.7) Durata del contratto d'appalto

Durata in giorni: 182 naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna lavori

II.2.13) informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea: no

Sezione IV: Procedura

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) **Avviso di aggiudicazione riguardante questo appalto**

Numero dell'avviso nella GURI n. 152 del 30/12/2020

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto

Contratto d'appalto n.: 7438.03

Denominazione:

Barriere per mitigazione acustica A12 – Massa 14 carreggiata nord e Massa 29 carreggiata sud - CIG 7802822469 – CUP I61B13000330005

V.2) Aggiudicazione dell'appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 15/12/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte

L'appalto/concessione è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si

V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente

R.T.I. CONSORZIO STABILE ODOS SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (già *CONSORZIO STABILE ODOS* – Impresa Capogruppo Mandataria) con sede legale in Verona (VR), via Roveggia n. 83, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Verona 03809940236, M.P.M. SRL con sede legale in Noceto (PR), Via Canvelli n. 4, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Parma 00513700344

V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto (al momento della conclusione del contratto; IVA esclusa)

Valore totale dell'appalto: 3.042.579,66 EURO

SALT

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3) Informazioni complementari

Oggetto del presente avviso di modifica: Variante ex art. 106, comma 1, lett. c) del DLgs n. 50/2016 e successive modificazioni

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana - Firenze IT

Sezione VII: Modifiche all'appalto

VII.1) Descrizione dell'appalto dopo le modifiche

VII.1.1) Codice CPV principale: 34928230-9

VII.1.3) Luogo di esecuzione

Come al punto II.2.3)

VII.1.4) Descrizione dell'appalto

Come al punto II.2.4)

VII.1.5) Durata del contratto d'appalto

Durata in giorni: 253 naturali e consecutivi

VII.1.6) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto (IVA esclusa)

Valore totale del contratto d'appalto: 3.629.759,31 EURO

VII.1.7) Denominazione e indirizzo del contraente

Come al punto V.2.3)

VII.2) Informazioni relative alle modifiche

VII.2.1) Descrizione delle modifiche

Variante ex art. 106, comma 1, lett. c) del DLgs n. 50/2016 e successive modificazioni.

Il Committente e l'Appaltatore hanno sottoscritto il contratto di appalto in data 15/12/2020, il 1° atto aggiuntivo e modificativo del contratto di appalto in data 14/10/2022, il 2° atto aggiuntivo e modificativo del contratto di appalto in data 13/09/2023.

VII.2.2) Motivi della modifica

Necessità di modifica, determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere, a seguito del verificarsi di circostanze imprevedibili

VII.2.3) Aumento del prezzo

Valore totale aggiornato dell'appalto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali modifiche contrattuali e adeguamenti di prezzo precedenti)

Valore, IVA esclusa: 3.042.579,66 EURO

Valore totale dell'appalto dopo le modifiche

Valore, IVA esclusa: 3.629.759,31 EURO

S.A.L.T. p.a. - Tronco Ligure Toscano
f. f. Responsabile del Procedimento
Ing. Daniele Buselli