



AVVISO EX ART. 106 COMMA 5 D.LGS N. 50/2016

Stazione appaltante: Società Autostrada Ligure Toscana p.a. - Sede Legale Via D. E. Tazzoli n. 9 - 55043 Lido di Camaiore LU - Tel. 0521/613711 - Fax 0521/613720 - Posta elettronica: salt@salt.it – Posta elettronica certificata: salt@legalmail.it - Profilo di committente (URL): <http://www.salt.it>.

Oggetto dell'appalto: Gara n.02/20. Viabilità di adduzione al casello autostradale di Parma Ovest. Variante alla SP 357R in prossimità dell'abitato di Noceto. CUP: G91B12000310007 - CIG: 82802663AA.

CPV: 45233120-6

Codice NUTS: ITH52

Procedura e criterio di aggiudicazione: ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. - offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Operatore economico: A.T.I. COIMPA Consorzio Stabile Imprese Associate (Capogruppo) con Varia Costruzioni s.r.l. e SteelConcrete Consorzio Stabile (Mandanti).

Data stipula del contratto: 19/01/2022.

Importo contrattuale: euro 11.507.284,43 (compresi oneri di sicurezza) oltre all'IVA.

Avviso di aggiudicazione pubblicato sulla GURI 5° serie speciale n. 16 del 07/02/2022.

Data stipula del 1° atto aggiuntivo: 21/08/2023.

Importo del 1° atto aggiuntivo sottoscritto: euro 1.567.560,40 (compresi oneri di sicurezza) oltre all'IVA.

Sintesi delle modifiche contrattuali a seguito della stipula del 1° atto aggiuntivo: introduzioni di varianti non sostanziali conseguenti al recepimento delle prescrizioni impartite dagli Enti coinvolti territorialmente, e di modifiche finalizzate a garantire l'irrigazione dei fondi contigui e scoli delle acque superficiali.

Avviso ex. art. 105 comma 5 pubblicato sulla GURI 5° serie speciale n. 118 dell'11/10/2023.

Data stipula del 2° atto aggiuntivo: 11/07/2024.


Importo del 2° atto aggiuntivo sottoscritto: euro 2.225.330,16 (compresi oneri di sicurezza) oltre all'IVA.

Sintesi delle modifiche contrattuali a seguito della stipula del 2° atto aggiuntivo: introduzione di varianti non sostanziali a seguito di richieste da parte di Enti gestori di opere e servizi interferiti, nonché da parte di terzi titolari di diritti, avanzate successivamente all'approvazione del Progetto Esecutivo.

Importo complessivo: euro 15.300.174,99 (compresi oneri di sicurezza) oltre all'IVA.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) è il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna (T.A.R.) – Sezione staccata di Parma – Piazzale Santa Fiora n. 7 – Parma.

Facente funzioni Responsabile del Procedimento: Ing. Corrado Zanichelli.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Zanichelli", written over the typed name of the responsible official.