

AVVISO di MODIFICA Modifica di appalto

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione e indirizzi

Società Autostrada Ligure Toscana p.a. - S.A.L.T. p.a. - Tronco Ligure Toscano - Via Don Enrico Tazzoli 9 - Lido di Camaiore (Lucca) - 55041 - Italia - Punti di contatto: Telefono: +39 05849091 - All'attenzione di: Ufficio del Responsabile del Procedimento - Posta elettronica: salt@salt.it - Indirizzo pec: salt@legalmail.it - Fax: +39 0584909300 - Indirizzo internet Profilo di committente: (URL) <http://www.salt.it>

Sezione II: Oggetto

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:

Adeguamento sismico del viadotto La Gulfa - CIG 7595848410 - CUP I77H15000840005

Numero di riferimento: PA/07/18

II.1.2) Codice CPV principale: 45230000-8

II.1.3) Tipo di appalto

Lavori

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione

Comune di Massarosa (LU). Autostrada A11 Viareggio - Lucca.

II.2.4) Descrizione dell'appalto al momento della conclusione del contratto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di interventi strutturali necessari per adeguare sismicamente il viadotto La Gulfa, compreso fra le progressive chilometriche 83+030 e 83+449 per una lunghezza totale di 419 m (via Lucca) e compreso fra le progressive chilometriche 83+042 e 83+437 per una lunghezza totale di 395 m (via Viareggio) sull'autostrada A11 Viareggio - Lucca.

Il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato in data 09/05/2018.

II.2.7) Durata del contratto d'appalto

Durata in giorni: 410 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna

II.2.13) informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea: no

Sezione IV: Procedura

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Avviso di aggiudicazione riguardante questo appalto

Numero dell'avviso nella GURI n. 138 del 25/11/2019

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto

Contratto d'appalto n.: 7248.16

Denominazione:

Adeguamento sismico del viadotto La Gulfa - CIG 7595848410 - CUP I77H15000840005

V.2) Aggiudicazione dell'appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 25/10/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte

L'appalto/concessione è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente

M.G.A. S.R.L. MANUTENZIONI GENERALI AUTOSTRADE con sede legale in Milano, Piazza IV Novembre n. 7, partita IVA 00295360457, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 01347360669

V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto (al momento della conclusione del contratto; IVA esclusa)

Valore totale dell'appalto: 2.739.988,08 EURO

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3) Informazioni complementari

Oggetto del presente avviso di modifica: Variante ex art. 106, comma 1, lett. b) del DLgs n. 50/2016

e successive modificazioni

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Toscana - Firenze IT

Sezione VII: Modifiche all'appalto

VII.1) Descrizione dell'appalto dopo le modifiche

VII.1.1) Codice CPV principale: 45230000

VII.1.3) Luogo di esecuzione

Comune di Massarosa (LU). Autostrada A11 Viareggio – Lucca.

VII.1.4) Descrizione dell'appalto

Come al punto II.2.4)

VII.1.5) Durata del contratto d'appalto

Durata in giorni: 488 naturali e consecutivi (di cui 410 per contratto originario e 78 per proroga della durata contrattuale)

VII.1.6) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto (IVA esclusa)

Valore totale del contratto d'appalto: 3.250.652,16 EURO

VII.1.7) Denominazione e indirizzo del contraente

M.G.A. S.R.L. MANUTENZIONI GENERALI AUTOSTRADE con sede legale in Milano, Piazza IV Novembre n. 7, partita IVA 00295360457, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 01347360669

VII.2) Informazioni relative alle modifiche

VII.2.1) Descrizione delle modifiche

Natura e portata delle modifiche (con indicazione di eventuali modifiche contrattuali precedenti): Variante ex art. 106, comma 1, lett. b) del DLgs n. 50/2016 e successive modificazioni per maggiori ed imprevisti lavori.

Il Committente e l'Appaltatore hanno sottoscritto il contratto di appalto in data 25/10/2019 e un atto aggiuntivo e modificativo del contratto di appalto in data 08/10/2021.

VII.2.2) Motivi della modifica

Necessità di modifica, determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere, a seguito del verificarsi di circostanze imprevedibili

VII.2.3) Aumento del prezzo

Valore totale aggiornato dell'appalto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali modifiche contrattuali e adeguamenti di prezzo precedenti)

Valore, IVA esclusa: 2.739.988,08 EURO

Valore totale dell'appalto dopo le modifiche

Valore, IVA esclusa: 3.250.652,16 EURO

Società Autostrada Ligure Toscana p.a.
Tronco Ligure Toscano e Tronco Autocisa
f.f. Responsabile del Procedimento

Ing. Daniele Buselli

