

AVVISO di MODIFICA Modifica di appalto

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione e indirizzi

Società Autostrada Ligure Toscana p.a. - S.A.L.T. p.a. - Tronco Ligure Toscano - Via Don Enrico Tazzoli 9 - Lido di Camaiore (Lucca) - 55041 - Italia - Punti di contatto: Telefono: +39 05849091 - All'attenzione di: Ufficio del Responsabile del Procedimento - Posta elettronica: salt@salt.it - Indirizzo pec: salt@legalmail.it - Fax: +39 0584909300 - Indirizzo internet Profilo di committente: (URL) <http://www.salt.it>

Sezione II: Oggetto

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:

Interventi di potenziamento reti di recinzione in tratte alterne tra le autostazioni di Viareggio e Pisa Centro - CIG 7980493F25 - CUP I97H19000190005
Numero di riferimento: PA/17/19

II.1.2) Codice CPV principale: 45342000-6

II.1.3) Tipo di appalto

Lavori

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione

L'intervento ricade nel Comune di Viareggio, in Provincia di Lucca, e nei Comuni di Vecchiano, San Giuliano Terme e Pisa, in Provincia di Pisa, tutti in Regione Toscana

II.2.4) Descrizione dell'appalto al momento della conclusione del contratto

L'intervento consiste nell'installazione di una nuova rete di recinzione di altezza pari a 2,15 m costituita da montanti, elementi di controvento e di caposaldo, reti e fili di tensione con mantenimento della preesistente rete laddove quest'ultima si presenta in buone condizioni.

La descrizione dell'intervento è contenuta negli elaborati di gara.

Il progetto dell'intervento è stato validato in data 26/06/2019

II.2.7) Durata del contratto d'appalto

Durata in giorni: 550 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna

II.2.13) informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea: no

Sezione IV: Procedura

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Avviso di aggiudicazione riguardante questo appalto

Numero dell'avviso nella GURI n. 88 del 29/07/2019

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto

Contratto d'appalto n.: 7448.01

Denominazione:

Interventi di potenziamento reti di recinzione in tratte alterne tra le autostazioni di Viareggio e Pisa Centro - CIG 7980493F25 - CUP I97H19000190005

V.2) Aggiudicazione dell'appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 09/11/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte

L'appalto/concessione è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente

CO. E ST. COSTRUZIONI E STRADE S.R.L. con sede legale in Moliterno (Potenza), via Martin Luther King snc, partita IVA 00996120762, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della Basilicata 07363840583

V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto (al momento della conclusione del contratto; IVA esclusa)

Valore totale dell'appalto: 1.187.467,96 EURO

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3) Informazioni complementari

Oggetto del presente avviso di modifica: Variante ex art. 106, comma 1, lett. c) del DLgs n. 50/2016 e successive modificazioni

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Toscana - Firenze IT

Sezione VII: Modifiche all'appalto

VII.1) Descrizione dell'appalto dopo le modifiche

VII.1.1) Codice CPV principale: 45342000-6

VII.1.3) Luogo di esecuzione

L'intervento ricade nel Comune di Viareggio, in Provincia di Lucca, e nei Comuni di Vecchiano, San Giuliano Terme e Pisa, in Provincia di Pisa, tutti in Regione Toscana

VII.1.4) Descrizione dell'appalto

Come al punto II.2.4)

VII.1.5) Durata del contratto d'appalto

Durata in giorni: 550 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna

VII.1.6) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto (IVA esclusa)

Valore totale del contratto d'appalto: 1.696.360,55 EURO

VII.1.7) Denominazione e indirizzo del contraente

CO. E ST. COSTRUZIONI E STRADE S.R.L. con sede legale in Moliterno (Potenza), via Martin Luther King snc, partita IVA 00996120762, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della Basilicata 07363840583

VII.2) Informazioni relative alle modifiche

VII.2.1) Descrizione delle modifiche

Natura e portata delle modifiche (con indicazione di eventuali modifiche contrattuali precedenti): Variante ex art. 106, comma 1, lett. c) del DLgs n. 50/2016 e successive modificazioni.

Il Committente e l'Appaltatore hanno sottoscritto il contratto di appalto in data 09/11/2020 e un atto aggiuntivo e modificativo del contratto di appalto in data 14/10/2021.

Le modifiche afferenti il predetto atto aggiuntivo e modificativo riguardano lavori che si sono resi necessari a causa di circostanze impreviste ed imprevedibili (la natura del contratto d'appalto risulta inalterata trattandosi di lavorazioni similari a quelle inizialmente affidate).

VII.2.2) Motivi della modifica

Necessità di modifica, determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere, a seguito del verificarsi di circostanze imprevedibili

VII.2.3) Aumento del prezzo

Valore totale aggiornato dell'appalto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali modifiche contrattuali e adeguamenti di prezzo precedenti)

Valore, IVA esclusa: 1.187.467,96 EURO

Valore totale dell'appalto dopo le modifiche

Valore, IVA esclusa: 1.696.360,55 EURO

S.A.L.T. p.a. - Tronco Ligure Toscano
f. f. Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Protano

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "F. Protano", is written over the typed name of the responsible official.Handwritten initials in blue ink, possibly "M" and "A", are located in the bottom left corner of the page.