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AVVISO di MODIFICA di APPALTO

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
1.1) Denominazione e indirizzi

Societd Autostrada Ligure Toscana p.a. - S.A.LT. p.a. - Tronco Ligure Toscano - Via Don Enrico
Tazzoli 9 - Lido di Camaiore (Lucca) - 55041 - Italia - Punti di contatto: Telefono: +39 05849091 -
All'attenzione di: Ufficio del Responsabile del Procedimento - Posta elettronica: salt@salt.it — Indirizzo
pec: salt@legalimailit - Fax: +39 0584909300 - Indirizzo internet Profilo di committente:
(URL) hitp://www.salt.it

Sezione II: Oggetto

I.1) Entita dell'appalto

1.1.1) Denominazione:

Barriere per mitigazione acustica A12 — Pietrasanta ¢ - Lotto 1 — dal Km 129+407 al Km 1294921 -
carreggiata Nord - CIG 7788857022 - CUP 141B13000450005

Numero di riferimento: PA/03/19

11.1.2) Codice CPV principale: 34928230-9

11.1.3) Tipo di appalto: Lavori

11.2) Descrizione

11.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Piefrasanta (LU), Regione Toscana

I1.2.4) Descrizione dell'appalte al momento della conclusione del contratto

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di futte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione
dell'intervento, denominafo “Barriere per mitigazione acustica. A12 - Pietrasanta ¢ — Lotto 1 - dal
km 129+407 al km 129+921 - carreggiata nord.”, nelle competenze di SALT p.a. Tronco Ligure
Toscano. L'intervento consiste nella realizzazione di una barriera acustica costituita da pannelli in
alluminio di altezza pari a 3.00 m in carreggiata nord (direzione Genova) sia sul tratto in rilevato che
in corrispondenza del cordolo del sottovia "Tonfano". Nel complesso si prevede I'installazione di
barriere acustiche per un fratto complessivo di 486.30 m (comprensivi degli elementi di chiusura). In
adiacenza al tratto interessato dlla realizzazione della barriera acustica & prevista la sostituzione
della barriera di sicurezza stradale con una nuova di classe H4b infissa su rilevato.

I1.2.7) Durata del contratto d’appalto

Durata in giomi: 102 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna
dei lavori

11.2.13) informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalio &€ connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea: no
Sezione IV: Procedura

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Avviso di aggiudicazione riguardante questo appalto

Numero dell'avviso nella GURIn. 117 del 07/10/2020

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto

Contratto d'appalto n.: 7442.01

Denominazione:

Barriere per mitigazione acustica A12 — Pietrasanta 9 — Lotto 1 — dal Km 129+407 al Km 1294921 -
carreggiata Nord

V.2) Aggiudicazione dell'appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 28/09/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte

L'appalto/concessione & stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si

V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente

Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra SOTECO S.R.L. (Impresa Capogruppo Mandatarial)
con sede legale in Roma, Via Dei Monti Parioli n. 46, codice fiscale, partita IVA e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 02607330988, M.G.A. S.R.L. MANUTENZIONI GENERALI
AUTOSTRADE, con sede legale in Milano, Piazza Quattro Novembre n. 7, partita IVA 00295360457,
codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Bianza Lodi
01347360669 e COOPERATIVA COSTRUZIONI SERVIZI VALORI AMBIENTE E LAVORO SOCIETA'

Societa Autostrada Ligure Toscana p.a.
Tronco Ligure Toscano e Tronco Autocisa
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COOPERATIVA A RESPONSABILITA" LIMITATA con sede legale in Castelnuovo Magra (La Spezia), via
Aurelia n. 94, partita IVA, codice fiscale e numero diiscrizione nel Registro delle Imprese di Riviere di
Liguria 01483300115

V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto (al momento della conclusione del
contrafto; IVA esclusa)

Valore totale dell'appalto: 1.018.404,55 EURO

Sezione VI Altre informazioni

V1.3) Informazioni complementari

Oggetto del presente avviso di modifica: Variante ex art. 106, comma 1, lett, b) del DLgs n. 50/2016
e successive modificazioni

V1.4) Procedure diricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure diricorso

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Toscana - Firenze [T
Sezione VII: Modifiche all'appalto

VII.1) Descrizione dell'appalto dopo le modifiche

VII.1.1) Codice CPV principale; 34928230-9

VII.1.3) Luogo di esecuzione: Comune di Pietrasanta (LU), Regione Toscana.

VIl.1.4) Descrizione dell'appalto: come al punto 11.2.4)

VII.1.5) Durata del contratto d'appalto

Durata in giorni: 122 naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna (di cui
102 giorni per contratto originario e 20 giorni per proroga della durata contrattuale)

VIL.1.6) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto (IVA esclusa)

Valore totale del contratto d'appalto: 1.077.824,83 EURO

VIl.1.7) Denominazione e indirizzo del contraente

Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra SOTECO S.R.L. (Impresa Capogruppo Mandataria)
con sede legale in Roma, Via Dei Monti Parioli n. 46, codice fiscale, partita IVA e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 02607330988, M.G.A. S.R.L. MANUTENZION| GENERALI
AUTOSTRADE, con sede legale in Milano, Piazza Quatiro Novembre n. 7, partita IVA 00295360457,
codice fiscale € numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Bianza Lodi
01347360669 e COOPERATIVA COSTRUZIONI SERVIZI VALORI AMBIENTE E LAVORO SOCIETA'
COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede legale in Castelnuovo Magra (La Spezia), via
Aurelia n. 94, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Riviere di
Liguria 01483300115.

VIL.2) Informazioni relative alle modifiche

VI.2.1) Descrizione delle modifiche

Natura e portata delle modifiche (con indicazione di eventuali modifiche contrattuali precedenti):
Variante ex art. 106, comma 1, lett. b) del DLgs n. 50/2016 e successive modificazioni per maggiori
ed imprevisti lavori.

I Committente e I' Appaltatore hanno sottoscritto il contratto di appalto in data 28/09/2020 e un
atto aggiuntivo e modificativo del contratto di appalto in data 10/02/2022

VII1.2.2) Motivi della modifica

Necessitd di modifica, determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice
diligente non ha potuto prevedere, a seguito del verificarsi di circostanze imprevedibili

VIl.2.3) Aumento del prezzo

Valore totale aggiornato dellappalto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali
modifiche confrattuali e adeguamenti di prezzo precedenti)

Valore, IVA esclusa: 1.018.404,55 EURO

Valore totale dellappalto dopo le modifiche

Valore, IVA esclusa: 1.077.824,83 EURO

S.A.LT. p.a. - Tropco Ligure Toscano
Responsabile glel Procedimento
Ing. Datliele Buselli

Societa Autostrada Ligure Toscana p.a.
Tronco Ligure Toscano e Tronco Autocisa



